

Ablauf		Start	Beginn	Ende
1	Antrag auf Stilllegung und Rückbau durch Eon	28.03.2014	2014	
2.	Abschaltung des KKW Grafenrheinfeld	27.06.2015		
3.	Genehmigungsverfahren	28.03.2014	2016	
3.1	Antrag des Betreibers geht an das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz			
3.2	Scopingtermin im KKW	19.03.2015		
3.3	Fachtagung mit dem Landrat	09.05.2015		
3.4	Stellungnahme zum Regionalplan mit Thema Rückbau MB	01.07.2015		
3.5	Information von Bund Naturschutz Schwebheim	24.08.2015		
	Information von Bund Naturschutz Sennfeld	01.07.2015		
3.5	Information von Bund Naturschutz Gochsheim	05.11.2015		
3.5	Interkommunale Gemeinderatsitzung mit INFO zur Stilllegung ur	19.11.2016		
3.5	Information von Bund Naturschutz Grettstadt	08.03.2016		
3.5	Infoveranstaltung für alle Gemeinderäte im MB in Gochsheim	15.02.2016		
3.5.	Impuls-Workshop mit den Gemeinderäten MB und Bergrheinfeld	16.04.2016		
3.5	Besichtigung KKW	20.04.2016		
3.5	Infoveranstaltung Gemeinderat Grafenrheinfeld öffentlich	25.04.2016		
3.5	Besichtigung KKW	26.04.2016		
3.6	Auftrag an Rechtsanwältin Jox Hensel	03.05.2016	zum 01.05.2016	
3.5	Entscheidung Gemeinde Bergrheinfeld gegen Rechtsbeistand	24.05.2016		
3.7	Auslegung der Unterlagen zum Genehmigungsverfahren			
3.8	Öffentliche Einwände	27.05.2016-27.07.2016		
3.81	1. Sichtung der Unterlagen - Besprechung mit den Bürgermeistern	01.06.2016		
3.81	Abstimmung LRA SW - Referat Kreisentwicklung	14.06.2016		
3.81	Abstimmung mit der Anwältin und Referat Kreisentwicklung	15.06.2016		
3.81	Gemeinderat Gochsheim, Röthlein, Sennfeld	05.07.2016		
3.81	Gemeinderat Grettstadt	06.07.2016		
3.81	Gemeinderat Schwebheim, öffentliche Gemeinderatsitzung Vorstellung	07.07.2016		
3.9	Einwände Landkreis Vorstellung an Fraktionsvorsitzende Kreistag	07.07.2016		
3.81	Erläuterungstag der Einwände für Bürger	08.07.2016		
3.81	Gemeinderat Grafenrheinfeld eigener Einwand	11.07.2016		
3.8	Abgabe der Einwände pro Gemeinde	2016	bis 27.07.2016	
3.9	Einwände Beschluss Kreistag	15.07.2016		
4.0	Stellungnahme Träger öffentlicher Belange	2016 ?		
4.1	Erörterungstermin der Belange und Einwände	2016		
4.2	Begutachtung	2016		
5	Genehmigungsbescheid	2017		
5.1	Bundesaufsichtliche Prüfung bis 2017	2017		
5.11	Einlagerung vom Nasslager in Castoren nach Abklingzeit	2014 bis ca. 2020		
5.2	Rückbau der kontaminierten Bestandteile	2017 2022/2015		
6	Bau des BEHA	2017		
7	Ertüchtigung BELA	?		
8	Rückbau der anderen Bestandteile/Industriebauten	2025		
6	Ende des Rückbaus	2030		
9	BELA Zwischenlager - Ablauf der Atomrechtlichen Genehmigun	2046		
10	Abgabe in das Endlager	?		
11	Grüne WIESE			