

# Stilllegung und Rückbau Kernkraftwerk Grafenrheinfeld, Beteiligung der Mainbogengemeinden- Zeiträume der möglichen Einwände der Mainbogengemeinden

Ablauf	Start	Beginn	Ende	Status
1 Antrag auf Stilllegung und Rückbau durch Eon	28.03.2014	2014		In Bearbeitung
2. Abschaltung des KKW Grafenrheinfeld	27.06.2015			Abgeschlossen
3. <b>Genehmigungsverfahren</b>	28.03.2014	2016		
3.1 Antrag des Betreibers geht an das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz				
3.2 Scopingtermin im KKW	19.03.2015			Abgeschlossen
3.3 Fachtagung mit dem Landrat	09.05.2015			Abgeschlossen
3.4 <b>Stellungnahme zum Regionalplan mit Thema Rückbau MB</b>	01.07.2015			<b>abgegeben</b>
3.5 <b>Information</b> von Bund Naturschutz Schwebheim	24.08.2015			Abgeschlossen
<b>Information</b> von Bund Naturschutz Sennfeld	01.07.2015			Abgeschlossen
3.5 <b>Information</b> von Bund Naturschutz Gochsheim	05.11.2015			Abgeschlossen
3.5 <b>Interkommunale Gemeinderatsitzung</b> mit INFO zur Stilllegung und Rückbau	19.11.2016			Stefan Martus, BGM Philippsburg, Dr. Unger, Bay. Umweltministerium, <b>öffentliche</b> Sitzung
3.5 <b>Information</b> von Bund Naturschutz Grettstadt	08.03.2016			Abgeschlossen
3.5 <b>Infoveranstaltung für alle</b> Gemeinderäte im MB in Gochsheim	15.02.2016			Einladung an alle Gemeinderäte im Mainbogen, auch an Wipfeld, Bergheinfeld,
3.5 <b>Impuls-Workshop</b> mit den Gemeinderäten MB und Bergheinfeld	16.04.2016			abgeschlossen eingeladen, alle Gemeinderäte im Mainbogen und Bergheinfeld
3.5 <b>Besichtigung KKW</b>	20.04.2016			Gemeinderäte aus der Allianz und Bergheinfeld
3.5 <b>Infoveranstaltung</b> Gemeinderat Grafenrheinfeld <b>öffentlich</b>	25.04.2016			mit Ministerium Dr. Unger, Dr. Kloubert, Herrn Scheuring, Herrn Liebherr, öffentliche Gemeinderatsitzung
3.5 <b>Besichtigung KKW</b>	26.04.2016			Gemeinderäte aus der Allianz und Bergheinfeld
3.6 <b>Auftrag an Rechtsanwältin Jox Hensel</b>	03.05.2016	zum 01.05.2016		Unterschrift am 03.05.2016 - Auftrag von 5 Gemeinden
3.5 <b>Entscheidung</b> Gemeinde Bergheinfeld gegen Rechtsbeistand	24.05.2016			
3.7 <b>Auslegung der Unterlagen zum Genehmigungsverfahren</b>				Veröffentlichung der Frist und Auslegungsort
3.8 <b>Öffentliche Einwände</b>	27.05.2016-27.07.2016			im Rathaus in Grafenrheinfeld, Landratsamt, Ministerium und Internet

3.81	1. Sichtung der Unterlagen - Besprechung mit den Bürgermeistern		01.06.2016			Rathaus Grafenrheinfeld, Telefonkonferenz
3.81	Abstimmung LRA SW - Referat Kreisentwicklung		14.06.2016			Herr Benz, LRA SW
3.81	Abstimmung mit der Anwältin und Referat Kreisentwicklung		15.06.2016			Rathaus Grafenrheinfeld, Telefonkonferenz
3.81	Gemeinderat Gochsheim, Röthlein, Sennfeld		05.07.2016			
3.81	Gemeinderat Grettstadt		06.07.2016			
3.81	Gemeinderat Schwebhei, öffentliche Gemeinderatsitzung Vorstellung für alle		07.07.2016			
3.9	Einwände Landkreis Vorstellung an Fraktionsvorsitzende Kreistag		07.07.2016			
3.81	Erläuterungstag der Einwände für Bürger		08.07.2016			
3.81	Gemeinderat Grafenrheinfeld eigener Einwand		11.07.2016			
3.8	Abgabe der Einwände pro Gemeinde	2016		bis 27.07.2016		
3.9	Einwände Beschluss Kreistag		15.07.2016			
4.0	<b>Erörterung der eingebrachten Belange</b>					
!!!	<b>Verhandlungen der Bela und Beha Grf. zum Übergang der Atomlagerstätten in das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland zum 01.01.2019</b>					
	<b>Stellungnahme Träger öffentlicher Belange</b>	2016	keine			Standortgemeinde und Allianzgemeinden nicht vorgesehen
4.1	Erörterungstermin der Belange und Einwände	2016	26.-28.10.2016			Kulturhalle Grafenrheinfeld, Bay. Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz mit TÜV und Preußen Elektra
4.2	Gespräch mit Preußen Elektra, Kommunen, LRA SW	2017	16.01.2017			Gespräch im KKW mit Preußen Elektra
4.3	Kraftwerksgespräch	2017	21.03.2017			Preußen Elektra lädt ein
4.4	Bauantrag Bereitstellungshalle	2017	01.05.2017			LRA SW - Gemeinde Grafenrheinfeld
4.5	Presseinfo zum Sachstand Mainpost	2017	31.05.2017			Mainpost
4.4	Gespräch mit Bay. Staatsministerium	2017	02.05.2017			LRA SW, LRA und Kommunen
4.5	Sichtung der eingereichten Unterlagen möglich	2017				
3.81	<b>Entscheidung der Gemeinde Bergtheinfeld RA/Sachbeistand</b>	2017	13.06.2017			<b>Gemeinde Bergtheinfeld</b>
	<b>Besichtigung des KKW Grafenrheinfeld</b>	2017				<b>Kommission (Endlagersuche)</b>
5.	<b>Begutachtung</b>	2017				Unterlagen vervollständigt April 2017
6.	Genehmigungsbescheid	2017				gegen Ende 2017 erwartet
6.1	Bundesaufsichtliche Prüfung bis 2017	2017				Nicht begonnen
7	Einlagerung vom Nasslager in Castoren nach Abklingzeit	2014	bis ca. 2020			In Bearbeitung
8	Rückbau der kontaminierten Bestandteile	2017	2022/2015			
9	Bau des BEHA	2017				Bauantrag vorliegend bei der Gemeinde Grafenrheinfeld Juni 2017
	Brennstofffreiheit im Betriebsgelände/keine Werksfeuerwehr mehr vor C	2022				Lagerung des Atommülls in BEHA und BELA
	Ertüchtigung BELA	?				

<i>Rückbau der anderen Bestandteile/Industriebauten</i>	2025					Nicht begonnen/ keine weitere Genehmigung nach heutigem Stand notwendig
<i>Ende des Rückbaus</i>	2030					Nicht begonnen
<i>BELA Zwischenlager - Ablauf der Atomrechtlichen Genehmigung</i>	2046					
<i>Abgabe in das Endlager</i>	?					Endlager frühestens 2100 laut BUND gefunden und ertüchtigt
<i>Grüne WIESE</i>						